



العدد / ١ / ١٢٢١
التاريخ / ٩ / ٢٠١٣

((شهداء المقابر الجماعية دماء *** انتصرت لكرامة وحرية الإنسانية))

إلى / شركة الهديل العالمية للتجارة والسياحة الدينية
عنوان الشركة / حلة-ش ٦٠-قرب فرن صمون الفقمة
موبايل / ٠٧٨٠١٠١٧٠٥٦

E:-alhadelh@yahoo.com

م / إنذار نهائي

بناءً على ما جاء بكتاب القسم الفني المرقم ٢٣٥٨ في ٤/٩/٢٠١٣.
ونظراً لتلككم في انجاز المشروع (فحص وتجهيز اليات لمديرية بلدية الحلة) والمحال بعهدتكم عليه ننذركم
بضرورة اكمال المشروع خلال مدة (١٤) يوم من تاريخ إنذارنا أعلاه استناداً لما جاء في ألامه (٤٧) من الشروط
العامة للمقاولات أعمال الهندسية المدنية ويعكسه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم استناداً لنص المادة (٦٥)
من الشروط العامة للمقاولات أعمال الهندسة المدنية بقسميها الأول والثاني وسحب العمل وتنفيذه على حسابكم
الخاص .

وقد اعذر من انذر

ر. مهندسين أقدم
حسين علي حسين
مدير دائرة العقود الحكومية
٢٠١٣ / /

نسخه منه إلى/

- مكتب السيد المحافظ / للتفضل بالاطلاع مع... التقدير.
- مكتب السيد النائب الأول / للتفضل بالاطلاع مع... التقدير
- مكتب السيد معاون المحافظ لشؤون الاعمار / للتفضل بالاطلاع مع... التقدير
- قسم المتابعة / للمتابعة وبيان مدى استجابة الشركة لمتسنى لنا اتخاذ اللازم ... مع التقدير.
- القسم الفني/كتابكم أعلاه للمتابعة وبيان مدى استجابة الشركة لمتسنى لنا اتخاذ اللازم ... مع التقدير
- حسابات الخطة الاستثمارية /قسم التدقيق للتفضل بالاطلاع مع... التقدير .
- وحدة متابعه مشاريع قضاء المركز / للمتابعة وبيان مدى استجابة الشركة لمتسنى لنا اتخاذ اللازم ... مع التقدير
- شعبة الأرشفة
- الحاسبة لتأشير ذلك .
- قسم التعاقدات / للحفظ مع الأوليات .

دعاء

استمارة التوجيه والإنذار

متابعة العقود الحكومية

التوقيع

رأي مدير العقود الحكومية /

التوقيع

رأي مدير المشاريع / يرجى توجيه إنذار نهائي لشركة [مكتوب]
 المدة لعقدية استمرت ولم يتم إنجاز المشروع .

ديوان محافظة بابل
دائرة المهندس المقيم
فحص وتجهيز البيانات
للمديرية بلدية الحلة

رأي المهندس المقيم / توجيه إنذار نهائي إلى الشركة المحال بعهدتها
 المشروع وذلك لعدم استجابة المتاول أو يبدي أي جدية لإنجاز
 العمل حيث تم انتهاء المدة التعاقدية للمشروع .

رأي مدير القسم الفني /

توصية سحب الأمانة

التوقيع ٢١٢

معاون المحافظ لشؤون الاعمار