

العدد ٨١١٨
التاريخ ٢٠١٥ / ١٢ / ١٠



جمهورية العراق
دولة بابل محافظة بابل
مديرية العقود العامة الحكومية
الوحدة الفنية

((حسب العراق يجمعنا لأنه هويتنا))


الى / هيئة الاعمار
م / تعميم

نرفق لكم نسخة من طلب مديرية العقود الحكومية بعنوان تعميم والمسطر عليه هامش السيد
النائب الاول المحترم والخاص بالمتطلبات الخاصة بمعالجة المشاريع المستمرة
لاتخاذها بما يلزم بصدد وبالسرعة الممكنة.

مع التقدير....

المرفقات

- نسخة من التعميم اعلاه .


ر. مهندسين أقدم
غانم محمد عبيس
مدير دائرة العقود الحكومية
٢٠١٥ / ١٢ / ١٠

صورة عنه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- مكتب السيد النائب الاول المحترم / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- مكتب السيد النائب الثاني المحترم / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- مكتب السيد معاون المحافظ للشؤون الفنية المحترم / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- شعب المشاريع كافة () .
- قسم التعاقدات / (مع المرفقات) لتعميم ذلك على كافة الشركات ونشرها في
لوحة اعلانات المحافظة ... مع التقدير .
- الارشيف الالكتروني / (مع المرفقات) نشره في الموقع الرسمي للمحافظة ... مع التقدير .
- الوحدة الفنية / مع الاوليات .
- الاضبارة .

babilgov@yahoo.com
www.babelprovince.org

٢٠١٥/١٢/١٠



الى / السيد النائب الاول المحترم

م / تعميم
العمدة السيد
صمم ل...
م / تعميم
د. احمد التوفيق، الادلاء والرافقة على تعميم المتطلبات ادناه الخاصة بمعالجة المشاريع المستمرة الى كافة الشركات وهيئة الاعمار وشعب المشاريع للعمل بموجبها عند تقديم طلب تسوية و انتهاء المشروع او التوقف .

اولاً : متطلبات تسوية وانتهاء للمشاريع التي تؤدي الغرض والنسبة المنجزة (أ-٥)

- ٠١ طلب من قبل الشركة لغرض تسوية وانتهاء المشروع .
- ٠٢ امر التوقف يبدأ بعد اليوم الثلاثين ابتداءا من تاريخ استلام تقرير السلفة المصادق عليه والمتعذر دفع مبالغها صادرة من هيئة الاعمار .
- ٠٣ تقديم ذرعة واقع الحال للمشروع معدة من قبل لجنة مختصة مشكلة لهذا الغرض وبمعية الطرف الثاني (عن الاعمال المنجزة والمواد غير المستعملة والمستعملة جزئياً) بموجب السياقات الادارية المعمول بها .
- ٠٤ نسبة انجاز المشروع الحالية صادرة من هيئة الاعمار .
- ٠٥ تقديم تعهد بعدم المطالبة باي مبالغ للتعويض عن فوات الربح المتوقع للقرات المتعاقد عليها والتي لم تنفذ مصدق من كاتب عدل .
- ٠٦ تقديم تعهد من الشركة بمسؤوليته الفنية عن الاعمال المنفذة من قبله مصدق من كاتب عدل .
- ٠٧ كتاب من الجهة المستفيدة يبين امكانية الاستفادة من المشروع بالنسبة المنجزة على ان تتم المخاطبة للجهة المستفيدة بهذا الخصوص من قبل هيئة الاعمار .
- ٠٨ نسخة من عقد المقولة .

ثانياً : متطلبات التوقف للمشاريع التي لا تؤدي الغرض والنسبة المنجزة من اجلها (ب-٥)

- ٠١ طلب من الشركة لغرض ايقاف المشروع والمباشرة بعد تحسن الوضع المالي والعمل بمضمون القرار (٣٤٧ الفقرة ٥ ب ٢)
- ٠٢ امر التوقف يبدأ بعد اليوم الثلاثين ابتداءا من تاريخ استلام تقرير السلفة المصادق عليه والمتعذر دفع مبالغها صادرة من هيئة الاعمار .
- ٠٣ تقديم ذرعة واقع الحال للمشروع معدة من قبل لجنة مختصة مشكلة لهذا الغرض وبمعية الطرف الثاني (عن الاعمال المنجزة والمواد غير المستعملة والمستعملة جزئياً) بموجب السياقات الادارية المعمول بها .
- ٠٤ نسبة انجاز المشروع لغاية تاريخ التوقف صادرة من هيئة الاعمار .
- ٠٥ تقديم تعهد بعدم المطالبة باي مبالغ للتعويض عن فوات الربح المتوقع للقرات المتعاقد عليها والتي لم تنفذ مصدق من كاتب عدل .



- ٠٦ تقديم تعهد مصدق من كاتب عدل بمسؤولية الشركة عن الاعمال المنفذة من قبله اما ما يتعرض للضرر نتيجة الاندثار فيتم تقييمه عند المباشرة بالعمل ويضاف الى جدول الكميات مصدق من كاتب عدل .
- ٠٧ كتاب من الجهة المستفيدة يبين امكانية عدم الاستفادة من المشروع بالنسبة المنجزة على ان تتم المخاطبة للجهة المستفيدة بهذا الخصوص من قبل هيئة الاعمار .
- ٠٨ تقديم تعهد من الشركة مصدق من كاتب عدل ينضمن اعادة تغطية المشروع بخطاب ضمان (ضمانات حسن التنفيذ) عند استئناف العمل بعد التوقف ولكامل المشروع (الاعمال السابقة والجديدة المتفق عليها)
- ٠٩ نسخة من عقد المقاوله .

ملاحظة ١ :

بخصوص السلف التشغيلية واي متعلقات مالية يتم العمل بموجب جدول رقم (٢) (خطابات الضمان والسلفة التشغيلية وحسن التنفيذ ومستحقات الشركة وكذلك الامور القانونية بموجب الجدول المذكور اعلاه .

ملاحظة ٢ :

في حالة عدم تقديم مامطلوب اعلاه لايمكن ترويج اي طلب حسب التعليمات ومضمون قرار ٣٤٧ لسنة ٢٠١٥ .

المهندس
غانم محمد عبيس
مدير العقود الحكومية
٠١٥ / ١٤١٠