

جمهورية العراق  
محافظة بابل  
دائرة العقود الحكومية  
وحدة متابعة مشاريع الوزارات



العدد / ٤٤٤٦  
التاريخ ٢٠١٤ / ٧ / ٥

((بابل التاريخ والوحدة الوطنية))

إلى / وزارة الأعمار والإسكان / مكتب السيد معالي الوزير المحترم

م / المجمع السكني في ناحية القاسم

تهديكم محافظتنا أطيب تحياتها ...

بغية تحقيق التعاون البناء بين الوزارات والمحافظات وانجاز المشاريع بأفضل صورة وفي إطار سعي وزارتكم السانم بتقديم أفضل الخدمات لمحافظةنا وفي الوقت الذي نشمن جهود وزارتكم .

نود الإشارة بأنه تمت مصادقتكم بكتابنا المرقم ( ٤٢٦ ) في ٢٠١٣ / ١ / ٢٠ وتم تأكيده بكتابنا المرقم ( ٢٥٧٧ ) في ٢٠١٣ / ٤ / ٧ و ( ١٤٣١١ ) في ٢٠١٣ / ٢ / ٢٩ و ( ٢٢١٢٠ ) في ٢٠١٣ / ١٢ / ١٧ والتي تتضمن حث الشركة المنفذة على رفع وتيرة العمل في المشروع أعلاه والمفرد من تخصيصاتكم لمصالح محافظةنا حيث أن العمل فيه متوقف بالرغم من انقضاء أكثر من نصف المدة العقدية حيث إن نسبة الإنجاز الحالية ( ٦,٤٥ % ) والتي تم احتسابها حسب الإنجاز المالي للمشروع لأن الشركة لم تقدم برنامج تقدم عمل أحد الآن بالإضافة إلى وجود العديد من المشاكل المالية بسبب الشركة والتي انعكست على سير العمل. وقد تم توجيه العديد من الإنذارات للشركة من قبل الهيئة العامة للإسكان راجين لتدخل بسيولتكم والزام الشركة المنفذة على إبداء الجدية لإنجاز المشروع بما يضمن استقلاده لبناء المحافظة من الخدمات التي يقدمها في حالة إنجازها وخدمة المصالح العام ونسرد لكم البيانات التالية عن المشروع مع التقدير.

اسم الشركة : ( هوازن وارض السنو للمقاولات )  
تاريخ المباشرة : ٢٠١٣ / ٦ / ١٩  
نسبة الإنجاز : (متدنية) لم تتم المصادقة على جدول تقدم العمل لحد الآن

صَادَقَ كَلْفًا الْمُسَاطَافِي  
مُحَافِظًا بِمَنْعَاتِكِ  
٢٠١٤ / ٧ / ٥

المرفقات ///  
كافة الأولويات .

صورة عنه إلى ///

- مجلس محافظة بابل الموقر / مكتب السيد رئيس المجلس المحترم للتفضل بالإطلاع مع التقدير .
- مكتب السيد المحافظ المحترم / للتفضل بالإطلاع مع التقدير .
- مكتب السيد النائب الأول المحترم / للتفضل بالإطلاع وحسب توجيهاتكم مع التقدير .
- مكتب معاون المحافظ لشؤون التخطيط / للتفضل بالإطلاع مع التقدير .
- مكتب معاون المحافظ لشؤون الفنية / للتفضل بالإطلاع مع التقدير .
- مديرية العقود الحكومية / للتفضل بالإطلاع مع التقدير .
- دائرة إسكان بابل / للتفضل بالإطلاع مع التقدير .
- وحدة متابعة مشاريع الوزارات / للمتابعة مع التقدير .

Email: babilgov@yahoo.com

فرح ، الأربعاء ، ٥ أيار ، ٢٠١٤



((بابل التاريخ والوحدة الوطنية))

إلى / الهيئة العامة للطرق والجسور

م / توسيعات قنطرة نهر الإسكندرية

تهديكم محافظتنا أطيب تحياتها...

في أطار سعيكم الدائم بتقديم أفضل الخدمات لمحافظةنا وفي الوقت الذي نشتم جهودكم.

نود الإشارة إن العمل لمشروع تقاطع القرية العصرية المجسر في الإسكندرية في مراحله الأخيرة وسيتم أسلامه قريبا وإن هذا المشروع تتداخل معه أعمال تنفيذ توسيعات قنطرة نهر الإسكندرية ضمن مشروع توسيع طريق (بغداد / كربلاء المقدسة) والمحال بعهدة شركة ( ستراك اف شور ) من قبلكم لصالح مديريةية طرق وجسور كربلاء حيث نشيركم إلى كتاب مديريةية بلديات بابل شعبة المشاريع المرقم (١٣١٤) في ١٥/١/٢٠١٤ وكتاب مديريةية ناحية الإسكندرية ذي العدد (٥٥٤) في ١٣/٣/٢٠١٤ والتي تؤكد توقف الشركة بأعمال توسيع القنطرة وهذا سوف يترتب عليه عدم الاستفادة من الطريق المذكور وستكون صعوبة بالنسبة لسلكي هذا الطريق عند انجاز المجسر مع عدم وجود طريق في الاتجاه (بغداد / كربلاء المقدسة) راجين التفضل بالاطلاع وحث الشركة المنفذة لغرض الاسراع حسم موضوع توسيعات القنطرة وإعلامنا خدمة للصالح العام ... مع التقدير .

المرفات ///

- الكتب أعلاه .

صَادَقَ قَدْرُ السَّلْطَانِي  
مُحَافِظَةُ بَابِلَ

٢٠١٤ / ١

صورة عنه إلى ///

- مجلس محافظة بابل الموقر / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- مكتب السيد المحافظ المحترم / حسب هامش السيد المحافظ على أصل كتاب مدير ناحية الاسكندرية ذي العدد (٥٥٤) في ١٣ / ٣ / ٢٠١٤ للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- مكتب السيد النائب الأول المحترم / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- مكتب معاون المحافظ لشؤون التخطيط / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- مكتب معاون المحافظ للشؤون الفنية / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- مديريةية العقود الحكومية / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- مديريةية طرق وجسور بابل / للتفضل بالاطلاع والمتابعة وإعلامنا إجراءاتكم ... مع التقدير .
- مديريةية ناحية الإسكندرية كتابكم أعلاه / للمتابعة ... مع التقدير .
- وحدة متابعة مشاريع الوزارات للمتابعة / مع التقدير .

العدد / ٨٢١٨  
التاريخ / ٢٠١٤ / ٧ / ١٦



جمهورية العراق  
محافظة بابل  
دائرة العقود الحكومية  
وحدة متابعة مشاريع الوزارات

((بابل التاريخ والوحدة الوطنية))

إلى / وزارة العدل / مكتب معالي السيد الوزير المحترم

م/ سجن بابل المركزي

تهديكم محافظتنا أطيب تحياتها ...

بغية تحقيق التعاون البناء بين الوزارات والمحافظات وانجاز المشاريع بأفضل صورة وفي أطار سعي وزارتكم الدائم بتقديم أفضل الخدمات لمحافظتنا وفي الوقت الذي نشمن جهود وزارتكم .

نود الإشارة إن دائرة الإصلاح العراقية / الشؤون القانونية شعبة العقود من خلال كتابها المرقم (١٢٣٦٩) في ٢٠١٤/٤/٧ والذي أشارت فيه إلى كتاب وزارة العدل/ قسم العقود ذي العدد (٢٧١) في ٢٠١٤/٣/٣ والمتضمن عدم إمكانية تزويدنا بأي أوليات حول مشروع سجن بابل المركزي والذي ينفذ من تخصيصات وزاراتكم في محافظتنا . نود أن نبين إن محافظتنا تسعى إلى إيذاء المساعدة إلى م.م.د للمشروع والمساهمة في حل كافة المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل المشروع لانجازه ضمن المدة العقدية الممنوحة للشركة المحال بعهدتها العمل عملا بدورنا الرقابي في متابعة المشاريع التي تنفذ في المحافظة واستنادا إلى المادة (٣٢) من قانون المحافظات. راجين توجيه م.م.د للمشروع بتزويدنا تقرير سير عمل شهري وإعلامنا مراحل تقدم العمل في المشروع شاكرين تعاونكم معنا خدمة للصالح العام ... مع التقدير.

صناديق لواء السطاطيني  
محافظ بابل

٢٠١٤ / ١

٧/١٤

م.م.د  
٢٠١٤ / ٧ / ١٦

المرفقات ///  
- الكتب اعلاه

صورة عنه إلى ///

- الأمانة العامة لمجلس الوزراء / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- مجلس محافظة بابل الموقر / مكتب السيد رئيس المجلس المحترم للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- مكتب السيد المحافظ المحترم/ للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- مكتب السيد النائب الأول المحترم/ للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- مكتب معاون المحافظ لشؤون التخطيط/ للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- مكتب معاون المحافظ للشؤون الفنية / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- مديرية العقود الحكومية / للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير .
- وحدة متابعة مشاريع الوزارات للمتابعة ... مع التقدير .

Email / babilgov@yahoo.com

فرج، الخميس، ١٢ حزيران، ٢٠١٤